

# Untitled Gantt Project

31 janv. 2025

<http://>

**Chef de projet**

Vivian Antoine

**Dates du projet**

20 janv. 2025 - 5 févr. 2025

**Avancée**

0%

**Tâches**

36

**Ressources**

4

Tâches

2

| Nom  | Date de début | Date de fin |
|--|---------------|-------------|
| Vérification du respect des délais et gestion des imprévus du projet | 20/01/2025    | 04/02/2025  |
| Recueillir brief   | 20/01/2025    | 20/01/2025  |
| Étudier les tendances graphiques                                     | 20/01/2025    | 20/01/2025  |
| Élaborer la charte graphique   | 20/01/2025    | 20/01/2025  |
| Structuration du contenu   | 20/01/2025    | 20/01/2025  |
| Réalisation de design haute qualité                                  | 21/01/2025    | 21/01/2025  |
| Créer et exporter les visuels  | 22/01/2025    | 22/01/2025  |
| Réalisation maquette   | 23/01/2025    | 24/01/2025  |
| Analyse de la maquette   | 27/01/2025    | 27/01/2025  |
| Définition de la structure HTML                                      | 28/01/2025    | 28/01/2025  |
| Intégration des composants   | 28/01/2025    | 28/01/2025  |
| Ajouter des animations   | 28/01/2025    | 28/01/2025  |
| Gérer les évènements utilisateurs                                    | 29/01/2025    | 29/01/2025  |
| Choix et achat hébergement   | 20/01/2025    | 20/01/2025  |
| Mise en marche du serveur et des outils php                          | 20/01/2025    | 20/01/2025  |
| Configuration droits utilisateurs                                    | 20/01/2025    | 20/01/2025  |
| Création/remplissage des données                                     | 21/01/2025    | 22/01/2025  |
| Mise en place upload des images                                      | 23/01/2025    | 23/01/2025  |
| Mise en place envoi de mail  | 23/01/2025    | 24/01/2025  |
| Protection des pages du site   | 27/01/2025    | 27/01/2025  |
| Connexion avec le back-end   | 30/01/2025    | 30/01/2025  |
| Optimiser les ressources   | 31/01/2025    | 31/01/2025  |
| Minifier et compresser les fichiers                                  | 31/01/2025    | 31/01/2025  |
| Réduire le poids des images  | 31/01/2025    | 31/01/2025  |
| Vérifier l'accessibilité et l'ergonomie                              | 31/01/2025    | 31/01/2025  |
| Test unitaire des fonctionnalités                                    | 31/01/2025    | 31/01/2025  |
| Déploiement du back-end sur le serveur et tests                      | 31/01/2025    | 31/01/2025  |
| Corrections éventuelles  | 31/01/2025    | 31/01/2025  |
| Recherche sur le contenu   | 20/01/2025    | 20/01/2025  |
| Rédaction sur le contenu   | 20/01/2025    | 21/01/2025  |
| Vérification sur le contenu  | 21/01/2025    | 21/01/2025  |
| Validation du contenu par le client                                  | 22/01/2025    | 22/01/2025  |
| Validation des images par le client                                  | 23/01/2025    | 23/01/2025  |
| Mise en ligne du contenu   | 24/01/2025    | 24/01/2025  |
| Préparation du livrable finale                                       | 03/02/2025    | 03/02/2025  |
| Rendu livrable final   | 04/02/2025    | 04/02/2025  |

Ressources

| Nom               | Rôle par défaut |
|-------------------|-----------------|
| Vivian Antoine    | Chef de projet  |
| Alexis Nguyen     | Développeur     |
| Esdras Onionkiton | Développeur     |
| Mathias Picart    | Graphiste       |




Diagramme des Ressources

